

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille dix huit le 18 septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 12 septembre 2018, sous la présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

M. RIMARK, Mme BAUDERE, M. CARREAU, Mme SARRAUTE, M. WINTERSHEIM, Mme MERCHADOU, M. LORIAUD, Adjoints, Mme MARECHAL, M. ELIAS, Mme DUBOURG, M. GEDON, M. GABARD, Mme LUCKHAUS, M. SABOURAUD, Mme BAYLE, Mme HOLGADO, M. INOCENCIO, Mme LANDAIS, M. CAVALEIRO, M. CASTETS, Mme BERTHIOT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:

Mme HIMPENS à Mme BERTHIOT, Mme QUERAL à M. CAVALEIRO, M. BODIN à Mme LANDAIS, M. MONMARCHON à M. RIMARK

Etait excusé:

M. VERDIER

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme BAYLE est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 22
Conseillers votants : 26

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

8 – MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE : AMÉNAGEMENT URBAIN PLACE DE LA CITADELLE - AVENANT N° 1

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

Par délibération du 13 février 2018, le conseil municipal a approuvé le programme relatif aux travaux d'aménagement urbain relatifs à la Place de la Citadelle.

Le montant total de cette opération était estimé à 289 000 € HT soit :

- Travaux : 258 000 € HT
- Prestations intellectuelles : 26 000 € HT
- Autres : publicité, aléa et révisions, ... : 5 000 € HT

Par décision n° D/2018/63 du 5 avril 2018, Monsieur le Maire a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces travaux à la société ECR Environnement pour un montant total de 11 750,00 € HT.

Conformément au contrat de maîtrise d'œuvre, suite à la remise de la mission d'Avant-Projet (AVP), le maître d'ouvrage, par avenant, arrête le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre et le coût prévisionnel des travaux.

Le 4 septembre 2018, le bureau d'études a présenté différents projets au cours d'une réunion réunissant toutes les commissions. A l'issue de cette présentation, le scénario retenu se caractérise, entre autre, par un revêtement béton pour le giratoire.

L'AVP correspond donc à un :

- coût prévisionnel définitif des travaux est de : 359 917,40 € HT
- forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est de : 16 376,42 € HT

Suite à une analyse précise des réseaux présents sur ce site, il est nécessaire de réaliser une mission complémentaire. Il s'agit de détecter et de vérifier le fonctionnement de divers réseaux (électrique, télécom, eaux usées et pluviales) et d'en assurer un récolement. Le coût de cette prestation est de : 1 800,00 € HT.

En conséquence, Il est donc proposé au conseil municipal :

- d'approuver les études d'Avant-Projet,
- d'accepter le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 359 917,40 € HT
- de fixer le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'œuvre à 16 376,42 € TTC.
- d'intégrer la mission complémentaire,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant relatif à la fixation du forfait définitif de rémunération du Maître d'œuvre et à l'intégration de la mission complémentaire et à prendre tout acte et décision nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Les crédits sont prévus au budget principal M14 : chapitre 23 - article 2315 – opération n° 27.

La commission n°1 (Finances- Ressources Humaines- Administration Générale Et Associations Diverses) s'est réunie le 10 septembre 2018 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 25/09/18
Identifiant de télétransmission : 033-21330058500014-
20180918-55851-DE-1-1

Pour le Maire empêché
Monsieur Francis RIMARK

