



## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille treize le 17 septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 10 septembre 2013, sous la présidence de Monsieur DENIS BALDES Maire de Blaye.

### **Etaient présents :**

M.BALDES, Maire.

M. RIMARK, Mme BAUDERE, M. CARREAU, Mme SARRAUTE, M. WINTERSHEIM, Mme MERCHADOU, M. LORIAUD, Mme LE TORRIELLEC, Adjoint, Mme NEBOIT, M. CUARTERO, M. GRELLIER, Mme FLORENTIN, M. VERDIER, Mme DELMAS SAINT HILAIRE, M. ELIAS, M. GEDON, M. LIMINIANA, Mme BERGEON, M. GARAUDY, Conseillers Municipaux.

### **Etaient excusés et représentés par pouvoir:**

Mme BERTET à M. GEDON, Mme DUBOURG à Mme BAUDERE, Mme CASTET à Mme MERCHADOU, M. LACOSTE à M. LIMINIANA

### **Etaient absents:**

M. GRENIER, M. LAMARCHE, M. RENAUD

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. ELIAS est élu secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 20

Conseillers votants : 24

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

<b>10 – MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE : EXTENSION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT, D'EAU POTABLE ET DÉFENSE INCENDIE – AVENANT N° 1</b>
---

### **Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité**

Par délibération du 19 mars 2013, le conseil municipal a approuvé le programme relatif aux travaux d'extension des réseaux d'assainissement, d'eau potable et défense incendie pour la ZAC Hausmann.

Le projet consiste en la réalisation des travaux suivant :

- travaux eau potable – défense incendie
  - rue Joliot Curie : 80 ml de canalisations
- travaux assainissement
  - rue Joliot Curie : 60 ml de canalisations
  - rue Jean Boussard : 20 ml de canalisations.

Par décision du 4 juin 2013, Monsieur le Maire a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces travaux à l'agence ECTAUR pour un montant total de 1 980,98 € TTC avec une enveloppe financière affectée aux travaux de 28 300 € TTC.

Conformément au contrat de maîtrise d'œuvre, suite à la remise de la mission d'Avant Projet (AVP), le maître d'ouvrage, par avenant, arrête le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre et le coût prévisionnel des travaux.

Après la réalisation de cette mission, les montants sont :

- le coût prévisionnel définitif des travaux est de : 24 159,00 € HT soit 28 894,16 € TTC

- le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est de : 1 980,98 € TTC. Le montant de la prestation de la maîtrise d'œuvre reste inchangé.

En conséquence, Il est donc proposé au conseil municipal :

- d'approuver les études d'Avant-Projet,
- d'accepter le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 28 894,16 € TTC
- de fixer le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'œuvre à 1 980,98 € TTC.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant relatif à la fixation du forfait définitif de rémunération du Maître d'œuvre et à prendre tout acte et décision nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Les crédits sont prévus au budget principal 2013 : chapitre 21 article 21568 / budget annexe M49 eau potable 2013 : chapitre 23 article 2315 / budget annexe M49 assainissement 2013 : chapitre 23 article 2315.

La commission n°1 (Finances - Personnel - Administration Générale) s'est réunie le 10 septembre 2013 et a émis un avis favorable .

**Fait et adopté à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits:**

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.*

Certifié exécutoire pour avoir été reçu  
à la Sous-Préfecture le 20/09/13  
Identifiant de télétransmission : 033-21330058500014-  
20130917-4145-AU-1-1

Pour le Maire empêché,  
Monsieur FRANCIS RIMARK

